A beruházás

I. szakasz

Az új létesítmény a jelenleg már nem használt, volt általános iskola telkén, annak felhasználható épületrészeinek felújításával átépítésével, illetve új épületrészekkel való bővítésével kerül kialakításra.

A volt általános iskola telke a község főutcájának tekinthető Rákóczi utcán található, így közvetlen közúti kapcsolattal rendelkezik. Ebben az épületben kerül kialakításra a 4 darab csoportszoba, melegítőkonyha és a törvényi előírásnak megfelelő kiegészítő helyiségek, nevelői szoba, iroda, egyéni fejlesztő szoba, tornaszoba és szertár, és a megfelelő számú mosdók és wc-k.

A főbejárat a nyugati utcai homlokzaton elhelyezkedő előtetős tornácról közelíthető meg, ide az utcai kaputól akadálymentes rámpa vezet az alacsonyabban fekvő, utcai szintkülönbség leküzdésére.

A helyiség bejáratok kialakítása akadálymentes közlekedést tesz lehetővé, szabad nyílásszélességük biztosított. Az egyes csoportszobák/foglalkoztatók közvetlen kertkapcsolattal, saját vizesblokkal rendelkeznek. A foglalkoztatói épületszárnyak egy pihenő-kertet zárnak közre.

A munkaterület átadását követően megtörtént a cserélendő nyílászárók, az átalakítás miatti falazatok el-, és kibontása, és megkezdődött a bővítési terület alapozási munkálata, a falak felépítése.

II. szakasz

A bővítéshez, átalakításhoz szükséges fő, és válaszfalak építése, födémek betonozása befejeződött, készül a tetőszerkezet, majd jöhet a héjazat elhelyezése.

III. szakasz

Felkerültek a cserepek, az épület hőszigetelése, és vakolása folyamatban, mindeközben a belső falak burkolása, és belső nyílászárók beépítése is elkezdődött.

IV. szakasz

Befejeződött a külső nyílászárók beépítés is, kezdődnek a gépészeti, elektromos, és szerelvényezési munkálatok. A falak festésre való előkészítése, és burkolása is a végéhez

közeleg, megtörtént a az udvari tereprendezés, kialakításra kerültek a parkolók.

Projekt zárása

Elkészült az épület, megérkeztek az eszközök. Hamarosan használatba vehetik óvodásaink az új épületet.